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СВОДНЫЙ ДОКЛАД 

о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2021 году  

 

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск 

в 2021 году подготовлен на основе отчётов, представленных ответственными исполнителями. 

Из 18 муниципальных программ, реализация которых выполнялась в 2021 году, информация 

представлена по 16 муниципальным программам. Не представлены отчёты по следующим 

муниципальным программам: 

- «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, 

ответственный исполнитель УЖКХ ТиС; 

- «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 

Северск» на 2021 - 2024 годы, ответственный исполнитель УЖКХ ТиС. 

В 2021 году на реализацию 18 муниципальных программ в бюджете  

ЗАТО Северск были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 686,94 млн руб.,  

в том числе по анализируемым 16 муниципальным программам – 4 159,99 млн руб. 

Фактически на реализацию 16 муниципальных программ (согласно информации 

Финансового управления Администрации ЗАТО Северск) было направлено 4 129,55 млн руб. 

(99,3% от утверждённого объёма бюджетных ассигнований), в том числе за счёт средств: 

1) федерального бюджета – 186,20 млн руб. (97,2%); 

2) областного бюджета – 1 903,54 млн руб. (99,3%); 

3) местного бюджета – 2 039,81 млн руб. (99,4%). 

Из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ направлено 

58,21 млн руб. (100,0% от предусмотренных внебюджетных средств). 

Сведения о финансовом обеспечении 16 муниципальных программ представлены в 

приложении 1 к сводному докладу. 

Уровень освоения бюджетных средств по анализируемым муниципальным программам 

– 99,0% от утверждённого объёма, в том числе средств: 

1) федерального бюджета – 97,2%; 

2) областного бюджета – 99,1%; 

3) местного бюджета – 99,0%. 

Полное освоение достигнуто по 14 муниципальным программам, в том числе: 

1) максимальное освоение (100,0%) – по четырём муниципальным программам: 

- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»; 

- «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»; 

- «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»; 

- «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди 

подростков и молодёжи ЗАТО Северск»; 

2) в пределах 96,3%-99,9% – по 10 муниципальным программам. 

Неполное освоение средств, менее чем на 95,0%, допущено по 2 муниципальным 

программам, в том числе: 

- «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» – 85,6%, вследствие низкой 

активности участия предпринимателей в конкурсе стартующих проектов; 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск» – 93,9%, 

вследствие низкого освоения средств в рамках проекта «Губернаторская ипотека» на 

территории Томской области из-за переноса ОАО «ТДСК» срока сдачи в эксплуатацию 

жилого дома на 2022 год. 

В целом по 16 муниципальным программам было запланировано выполнение  

58 основных мероприятий и 37 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП). 

Освоение средств менее 95% имели 7 основных мероприятий и 8 ВЦП. 

В пределах 70-95% освоены средства при выполнении следующих  
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4 основных мероприятий (ОМ) и 7 ВЦП:  

1) ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО 

Северск» подпрограммы 1 муниципальной программы «Эффективное управление 

муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 79%.  

Не использованы бюджетные ассигнования по причине некачественного и несвоевременного 

планирования потребности в финансовых ресурсах; 

2) ОМ «Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск» 

подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на 

территории ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 79,4%. Не исполнено 

мероприятие по обеспечению пожарной безопасности на лесной территории в связи  

с несостоявшимся аукционом на выполнение работ. Денежные средства возвращены в 

бюджет; 

3) ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» подпрограммы 3 

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 

Северск». Освоение средств – 80,1%, что связано с расторжением в одностороннем порядке 

муниципального контракта из-за просрочки подрядчиком обязательств по выполнению работ 

по выборочной и сплошной санитарной рубке; 

4) ВЦП «Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче 

по концессионному соглашению» подпрограммы 1 муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств местного 

бюджета составило 87,3% и обусловлено досрочным расторжением по соглашению сторон 

муниципального контракта на выполнение работ по техническому обследованию объектов 

систем водоснабжения и водоотведения из-за уменьшения объёма работ; 

5) ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных 

и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2 

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 

и озеленения города Северска». Освоение средств областного бюджета – 89%, что связано со 

снижением численности животных без владельцев и выполнением мероприятия по 

регулированию их численности. Средства возвращены в областной бюджет; 

6) ВЦП «Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не 

используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение 

платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных 

домах» подпрограммы 2 муниципальной программы «Эффективное управление 

муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 91,8%, 

связано с превышением запланированных расходов по коммунальным услугам объёмов 

фактического потребления и переходом оплаты оказанных услуг охраны за декабрь 2021 года 

на январь 2022 года; 

7) ОМ «Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству» подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств по 

мероприятию составило 92,1%, что связано с переносом запланированных мероприятий по 

проверке достоверности сметных расчётов на 2022 год; 

8) ОМ «Создание условий для развития территории опережающего социально-

экономического развития «Северск» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства в ЗАТО Северск». Освоение средств по мероприятию – 93,1%, в полном 

объёме обеспечена текущая деятельность ООО «Атом-ТОР-Северск». Остаток средств 

возвращён в областной бюджет; 

9) ОМ «Оплата расходов по договорам пожизненной ренты» подпрограммы 1 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО 

Северск». Освоено 93,8% от утверждённого объёма финансирования в связи с уменьшением 

на одного человека числа граждан, которым выплачиваются рентные платежи; 

10) ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства 
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на территории города Северска» подпрограммы 2 муниципальной программы «Улучшение 

качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска». Освоение 

средств местного бюджета – 94,4%, связано с переходящей на 2022 год оплатой по 

муниципальному контракту за предоставление спецтехники для уборки от снега улично-

дорожной сети; 

11) ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 

подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск». 

Освоение бюджетный средств составило 90,0% в связи с низкой посещаемостью детей МОО 

по причине болезни и карантина, связанного с коронавирусной инфекцией. 

Значительное неосвоение средств (в пределах 50-70%) имели 2 основных мероприятия 

(ОМ) и 1 ВЦП: 

1) ВЦП «Организация учёта объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО 

Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО 

Северск» подпрограммы 1 муниципальной программы «Эффективное управление 

муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Средства местного бюджета освоены на 52%, 

что связано с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств по двум муниципальным 

контрактам на оказание услуг по проведению инвентаризации и паспортизации объектов 

недвижимого имущества; 

2) ОМ «Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 1 муниципальной 

программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск». Освоение средств местного 

бюджета по мероприятию составило 62,4% в связи с остатком средств субсидии по 

мероприятию «Обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарка)», который 

сформировался в результате несвоевременного оформления заявительной документации; 

3) ОМ «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств по мероприятию 

составило 64,8% и связано с недобором участников конкурса стартующих 

предпринимательских проектов. Субсидия предоставлена 7 субъектам предпринимательства 

– победителям конкурса стартующих предпринимательских проектов. Остаток средств 

возвращён в бюджет; 

Низкое освоение средств выявлено при выполнении одного основного мероприятия 

«Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области» 

подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

граждан ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 27,5% в связи с отсутствием 

реализации квартир из-за переноса ОАО «ТДСК» срока сдачи в эксплуатацию жилого дома на 

2022 год.  

В отчётном году в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями в 

рамках реализации 16 муниципальных программ планировалось достижение 116 целевых 

показателей (приложение 2). 

По 113 показателям достигнута высокая эффективность (коэффициент 

результативности более 0,9).  

Один показатель имеет эффективную оценку степени достижения – «Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет», показатель подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие 

образования в ЗАТО Северск» – 0,83. Невыполнение показателя связано с недокомплектом 

групп детей раннего возраста из-за снижения рождаемости, увеличения размера пособий 

матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. 

Два показателя результативности имеют низкую эффективность: 

1) показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
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которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая 

категория» подпрограммы 4 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие 

образования в ЗАТО Северск» – 0,75; 

2) показатель «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений» 

подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» – 0,29. 

Итоговая оценка эффективности реализации 16-ти муниципальных программ, 

учитывающая степень достижения показателей целей и задач, а также использования 

бюджетных средств представлена в приложении 3 и имеет следующее распределение по 

степени их эффективности. 

Высокую эффективность (оценка 5 по пятибалльной шкале) по результатам реализации 

в 2021 году имеют 13 муниципальных программ: 

1) «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»; 

2) «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»; 

3) «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»; 

4) «Развитие образования в ЗАТО Северск»; 

5) «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»; 

6) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»; 

7) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»; 

8) «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»; 

9) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» 

10) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»; 

11) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди 

подростков и молодёжи ЗАТО Северск»; 

12) «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск»; 

13) «Развитие информационного общества ЗАТО Северск». 

3 муниципальных программы являются эффективными, т.е. имеют оценку 

эффективности 4 и требуют последующего уточнения показателей результативности с учётом 

анализа достигнутых значений, а также возможного перераспределения финансовых ресурсов 

внутри муниципальных программ: 

1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»; 

2) «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»; 

3) «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 

и озеленения города Северска». 

В отчётном году в рамках 16 муниципальных программ осуществлялась реализация  

50 подпрограмм, включая обеспечивающие подпрограммы. 

Итоговая оценка эффективности подпрограмм представлена в приложении 3 и имеет 

следующее распределение по пятибалльной шкале: 

1) сорок одна подпрограмма – высокая эффективность (оценка – 5); 

2) семь подпрограмм – эффективный уровень (оценка – 4), в том числе:  

- шесть подпрограмм имеют этот уровень из-за неполного освоения средств, в связи с 

чем требуется уточнение финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм и (или) их 

перераспределение внутри муниципальных программ; 

- одна подпрограмма – из-за оценки выполнения целевых показателей, в связи с чем 

необходим анализ показателей результативности, их уточнение и увязка с финансовым 

обеспечением мероприятий; 

3) одна подпрограмма – низкая эффективность (оценка – 2) (подпрограмма 1 

«Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 

Северск» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

граждан ЗАТО Северск»), за счёт значительного неосвоения средств по подпрограмме, что 

повлекло недостижение целевых показателей. Необходимо перераспределение объёмов 

финансирования по мероприятиям и ВЦП и уточнение значений целевых показателей 
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(индикаторов); 

4) одна подпрограмма – неэффективная (оценка – 1) (подпрограмма 3 «Создание 

комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» 

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 

и озеленения города Северска»), поскольку показатели цели подпрограммы не имеют 

запланированных значений, что не позволяет оценить степень её достижения. Необходима 

существенная корректировка подпрограммы в части пересмотра целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы и выбора показателей цели, отражающих её достижение и 

зависящих от решаемых в рамках подпрограммы задач. 

Кроме того, по двум подпрограммам (подпрограммы 2 «Развитие муниципальной 

системы оценки качества образования» муниципальной программы «Развитие образования в 

ЗАТО Северск», подпрограммы 2 «Доступная среда» муниципальной программы 

«Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск») оценка 

эффективности их реализации не проводилась в связи с отсутствием финансирования этих 

подпрограмм в 2021 году, что требует от ответственных исполнителей решения вопроса по 

финансированию указанных подпрограмм, в том числе за счёт возможного перераспределения 

средств внутри муниципальных программ.  

-------------- 

В ходе анализа реализации 16 муниципальных программ выявлено следующее: 

1) нарушены требования Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утверждённого 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 (далее – Порядок),  

в части внесения изменений в муниципальные программы – не внесены изменения  

за 1 полугодие 2021 года по муниципальной программе «Повышение энергоэффективности  

в ЗАТО Северск» (ответственный исполнитель УЖКХ ТиС); 

2) не соблюдён установленный срок (31.01.2022) внесения изменений в муниципальные 

программы по 10 муниципальным программам: 

«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди 

подростков и молодёжи ЗАТО Северск» (утверждено внесение изменений 03.02.2022), 

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» (04.02.2022), «Формирование 

современной городской среды ЗАТО Северск» (15.02.2022), «Улучшение качественного 

состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» (15.02.2022), «Развитие 

культуры и туризма в ЗАТО Северск» (15.02.2022), «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём граждан ЗАТО Северск» (21.02.2020), «Дорожная деятельность и транспортное 

обслуживание на территории ЗАТО Северск» (28.02.2020); «Эффективное управление 

муниципальным имуществом ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчёта – не внесены), 

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» (на момент 

подготовки отчёта – не внесены), «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»  

(на момент подготовки отчёта – не внесены); 

3)  не соблюдён срок представления ответственными исполнителями годовых отчётов 

о реализации муниципальных программ и их некачественная подготовка; 

4) отсутствует постоянный мониторинг реализации муниципальных программ 

(подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП). 

Ответственным исполнителям при реализации муниципальных программ предлагается 

указать на необходимость: 

1) выполнения требований действующего Порядка в части своевременного и 

качественного внесения изменений в муниципальные программы; 

2) решения вопроса финансового обеспечения подпрограмм, не имевших 

финансирования в 2021 году; 

3) качественного планирования показателей результативности с учётом утверждённых 

лимитов бюджетных обязательств, осуществления постоянного мониторинга реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП) в целях обеспечения 
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своевременной корректировки мероприятий, сроков их реализации; 

4) соответствия сведений, представляемых ответственными исполнителями о 

финансировании муниципальных программ, данным, формируемым Финансовым 

управлением Администрации ЗАТО Северск; 

5) соблюдения требования действующего Порядка в части своевременного 

представления ответственными исполнителями годовых отчётов о реализации 

муниципальных программ, обеспечения их качественной подготовки. 
 

 

 

 

 

 


